



DETERMINA n. 31 del 22.06.2021

Oggetto: CONCESSIONE DI PROROGA DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI - Misura 19.2.1 7.4.1 (Approvato con Det. CDA GAL “Terre di Pre.Gio. n. 01/ dell’01/02/2019 e con Det.Dir. Regione Lazio N. G06215 del 09/05/2019) CUP n. J39G19000530006 N. Domanda di Sostegno SIAN 94250117598; CUAA 02846290589.

IL DIRETTORE TECNICO

Visti:

- lo Statuto del Gruppo di Azione Locale dei Monti Prenestini e Valle del Giovencano “G.A.L. Terre di PreGio”;
- il Regolamento (UE) N. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) N. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014;
- il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 479 del 17 luglio 2014 con la quale, tra l’altro, è stata adottata la proposta di Programma di Sviluppo Rurale FEASR 2014-2020;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 657 del 25 novembre 2015 concernente la presa d’atto della Decisione della Commissione Europea n. C (2015)8079 del 17 novembre 2015;
- il Programma di Sviluppo Rurale del Lazio per il periodo di programmazione 2014/2020 ed in particolare la Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale Leader”;

Richiamate:

- la Determinazione Regione Lazio 12462 del 27.10.2016 concernente “Reg. (UE) 1303/2013. Reg. (UE) 1305/2013. PSR Lazio 2014/2020. Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER”. Bando DGR n. 770/20115. Presa d’atto del completamento della selezione delle strategie di sviluppo locale da parte del Comitato e approvazione delle proposte di piano di sviluppo locale;
- la comunicazione della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca, prot. N. 0550531 del 03.11.2016 con la quale è stata comunicata l’ammissione a finanziamento per complessivi € 5.000.000 del PSL “Terre di PreGio” del Gruppo di Azione Locale dei Monti Prenestini e Valle del Giovencano”;
- le “Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali”, approvate con DGR 147/2016;

- la Determinazione Regionale n. G07457 del 08/06/2018 “Reg. (UE) 1303/2013. Reg. (UE) 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale del Lazio 2014/2020. Misura 19 "Sostegno allo sviluppo locale LEADER". DGR 770/2015. Approvazione del "Manuale delle procedure";
- **Richiamata** la Determinazione Regionale n. G07761 del 18/06/2018 Reg. (UE) 1303/2013. Reg. (UE) 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale del Lazio 2014/2020. Misura 19 "Sostegno allo sviluppo locale LEADER". DGR 770/2015;
- **Richiamato** il Bando della **Misura 19.2.1 7.4.1 (Approvato con Det. CDA GAL “Terre di Pre.Gio. n. 01/ dell’01/02/2019 e con Det.Dir. Regione Lazio N. G06215 del 09/05/2019);**
- **Atteso** che nei termini di scadenza del Bando della **Misura 19.2.1 7.4.1 (Approvato con Det. CDA GAL “Terre di Pre.Gio. n. 01/ dell’01/02/2019 e con Det.Dir. Regione Lazio N. G06215 del 09/05/2019)** è pervenuta, tra le altre, la seguente domanda:

N. CUA	N. DOMANDA SIAN
02846290589	94250117598

Richiamati:

- il provvedimento di concessione degli aiuti **N. 8 DEL 31/01/2020 - Misura 19.2.1 7.4.1**, ann. 2019, Beneficiario Codice CUA: **02846290589** Codice domanda di sostegno n. **94250117598** Codice Unico di Progetto (CUP): **J39G19000530006**, € 41.272,02 (quarantunomiladuecentosettantadue,02), Contributo totale concesso: € 41.272,02 (quarantunomiladuecentosettantadue,02) ed il successivo atto di convalida con efficacia *ex tunc* n. 12 del 10/02/2020, sottoscritti entrambi dal Beneficiario;
- la Determina del Direttore Tecnico n. 3 del 02/07/2019 con la quale veniva nominato l’Arch. Francesca Capozzi quale istruttore tecnico-amministrativo per la relativa Domanda di Sostegno;
- la Determina del Direttore Tecnico n. 11 del 09/05/2020 con la quale veniva nominato l’Arch. Mario Bianchi quale istruttore tecnico-amministrativo per le relative Domande di Pagamento;
- gli esiti positivi delle Istruttorie delle Domande di Pagamento dell’Anticipo N. SIAN 04270044391 (già erogato);

Vista, inoltre, la nota del 02/03/2021, acquisita al Protocollo GAL al n. N. 218/2021 del 02/03/2021, allegata alla presente e parte integrante e sostanziale della medesima, con la quale il Beneficiario Comune di Pisoniano richiedeva il ripristino della concessione del termine massimo di 18 mesi dalla data di sottoscrizione per accettazione del Provvedimento di Concessione, previsto nel Bando all’Art. 14, nonché unitamente la proroga del termine stabilito per l’esecuzione dei lavori (termine originariamente previsto: 04/08/2020, come definito nel provvedimento di concessione degli aiuti **N. 6 DEL 12/12/2019**) pari ad ulteriori 120 giorni, ancora ai sensi dell’Art. 14 dell’Avviso Pubblico “*Tempi di realizzazione delle operazioni ed eventuale disciplina delle proroghe*” e dunque fino **a tutto il prossimo 01/11/2021**;

Atteso che nella richiamata nota venivano addotte, quali cause di forza maggiore determinanti la richiesta di proroga aggiuntiva, ai sensi di quanto previsto dall’art. 2, c.2, del Regolamento (UE) n. 1306/2013, rispettivamente:

- **l’incapacità professionale di lunga durata del beneficiario**, determinata dai ritardi procedurali conseguenti alla pandemia da COVID 19 come generati dal D.P.C.M. del 22/03/2020 “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*” il quale ha bloccato l’attività del cantiere dal giorno 22/04/2020 fino al giorno 22/05/2020. Si rileva inoltre come, anche dopo questa data, le imprese fornitrici ed esecutrici hanno impiegato molto tempo prima di consegnare tutta la documentazione necessaria aggiuntiva e attrezzature aggiornate in base alle nuove norme ed ai relativi protocolli Covid-19;

- **la calamità naturale grave, che colpisce seriamente l'azienda**, causata dalle conseguenze tanto di ordine generale, quanto specifiche a colpire la Ditta esecutrice, come da documentazione allegata, provocate dalla pandemia COVID-19;

Viste le risultanze dei lunghi e complessi approfondimenti effettuati, ad ogni livello accessibile, dal GAL "Terre di Pre.Gio" sulle questioni sollevate dalla suddetta nota del Beneficiario Comune di Pisoniano del 02/03/2021, acquisita al Protocollo GAL al n. N. 218/2021 del 02/03/2021;

Visto inoltre il Verbale del CdA n. 11 del 18/06/2021, con il **quale il Consiglio di Amministrazione del GAL "Terre di Pre.Gio."**: 1. ha preso atto della assoluta straordinarietà della vicenda procedurale, incardinata su un palese errore materiale a monte del Beneficiario in ordine ai tempi di esecuzione dichiarati in Domanda di Sostegno e caratterizzata da successive difficoltà riconducibili all'evoluzione della Pandemia COVID-19 ed in particolare degli effetti sul piccolo Comune di Pisoniano; 2. ha ritenuto non esservi soggetti potenzialmente danneggiati da tale presa d'atto, in quanto il Beneficiario fu l'unico a presentare Domanda di Sostegno sul Bando in oggetto, in relazione al quale, dunque, non esistono ulteriori soggetti dichiarati ammissibili, ma non finanziabili per carenza di risorse che potrebbero beneficiare di un eventuale scorrimento della graduatoria; 3. ha dato mandato, con assunzione di responsabilità conseguenti, al DT del GAL di procedere alla predisposizione del presente documento di Concessione di Proroga del termine ultimo di completamento dell'intervento in argomento;

DETERMINA

- in riferimento alla richiesta di proroga in oggetto espressa dall'impresa beneficiaria, inoltrata in data 02/03/2021 e pertanto in tempo utile rispetto al termine massimo previsto nel Bando in oggetto, emanato per la **Misura 19.2.1 7.4.1.** basata sulla Domanda di Sostegno n. SIAN:

N. CUA	N. DOMANDA SIAN
02846290589	94250117598

- considerato che nel corso dei lavori si sono verificati i seguenti eventi che non consentono l'ultimazione dei lavori entro i termini contrattuali previsti dal provvedimento di concessione degli aiuti **N. 8 DEL 31/01/2020**:
 - palese errore materiale a monte del Beneficiario in ordine ai tempi di esecuzione dichiarati in Domanda di Sostegno;
 - **l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario**, determinata dai ritardi procedurali conseguenti alla pandemia da COVID 19 come generati dal D.P.C.M. del 22/03/2020 "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*" il quale ha bloccato l'attività del cantiere dal giorno 23/03/2020 fino al giorno 22/05/2020. Si rileva inoltre come, anche dopo questa data, le imprese fornitrici ed esecutrici hanno impiegato molto tempo prima di consegnare tutta la documentazione necessaria aggiuntiva e attrezzature aggiornate in base alle nuove norme ed ai relativi protocolli Covid-19;
 - **la calamità naturale grave, che colpisce seriamente l'azienda**, causata dalle conseguenze tanto di ordine generale, quanto specifiche a colpire la Ditta esecutrice, come da documentazione allegata, provocate dalla pandemia COVID-19;
- preso atto che i fatti di cui sopra non sono riconducibili a fatto proprio del beneficiario, né a negligenza o colpa di quest'ultimo;

LA CONCESSIONE

all'Ente in indirizzo del ripristino della concessione al termine massimo di 18 mesi dalla data di sottoscrizione per accettazione del Provvedimento di Concessione, previsto nel Bando all'Art. 14, nonché unitamente di una proroga di 120 giorni per l'ultimazione dei lavori in oggetto; si dà contestualmente atto del fatto che, tenendo conto della presente proroga, il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori è a tutto il prossimo 01/11/2021.

La predetta proroga viene concessa a condizione che l'impresa in indirizzo non possa in seguito accampare diritti o pretese di sorta che siano in contrasto con le condizioni di contratto, confermando contestualmente per l'operazione il CUP indicato nel citato Provvedimento di Concessione vigente.

- Si procede alla pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale del GAL "Terre di Pre.Gio." e alla contestuale comunicazione all'Ente richiedente.

IL DIRETTORE TECNICO
Tiziano Cinti

