



DETERMINA n. 32 del 25.06.2021

Oggetto: CONCESSIONE DI PROROGA DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI - Misura 19.2.1 7.5.1 (Approvato con Det. CDA GAL “Terre di Pre.Gio. n. 02 del 30/01/2020 - Det. Dir. Regione Lazio N. G01850 del 24/02/2020). CUP n. J69H19000190002. N. Domanda di Sostegno SIAN 04250048172; CUAA 02078610587.

IL DIRETTORE TECNICO

Visti:

- lo Statuto del Gruppo di Azione Locale dei Monti Prenestini e Valle del Giovencano “G.A.L. Terre di PreGio”;
- il Regolamento (UE) N. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) N. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014;
- il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 479 del 17 luglio 2014 con la quale, tra l’altro, è stata adottata la proposta di Programma di Sviluppo Rurale FEASR 2014-2020;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 657 del 25 novembre 2015 concernente la presa d’atto della Decisione della Commissione Europea n. C (2015)8079 del 17 novembre 2015;
- il Programma di Sviluppo Rurale del Lazio per il periodo di programmazione 2014/2020 ed in particolare la Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale Leader”;

Richiamate:

- la Determinazione Regione Lazio 12462 del 27.10.2016 concernente “Reg. (UE) 1303/2013. Reg. (UE) 1305/2013. PSR Lazio 2014/2020. Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER”. Bando DGR n. 770/20115. Presa d’atto del completamento della selezione delle strategie di sviluppo locale da parte del Comitato e approvazione delle proposte di piano di sviluppo locale;
- la comunicazione della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca, prot. N. 0550531 del 03.11.2016 con la quale è stata comunicata l’ammissione a finanziamento per complessivi € 5.000.000 del PSL “Terre di PreGio” del Gruppo di Azione Locale dei Monti Prenestini e Valle del Giovencano”;
- le “Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali”, approvate con DGR 147/2016;

- la Determinazione Regionale n. G07457 del 08/06/2018 "Reg. (UE) 1303/2013. Reg. (UE) 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale del Lazio 2014/2020. Misura 19 "Sostegno allo sviluppo locale LEADER". DGR 770/2015. Approvazione del "Manuale delle procedure";
- **Richiamata** la Determinazione Regionale n. G07761 del 18/06/2018 Reg. (UE) 1303/2013. Reg. (UE) 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale del Lazio 2014/2020. Misura 19 "Sostegno allo sviluppo locale LEADER". DGR 770/2015;
- **Richiamato** il Bando della **Misura 19.2.1 7.5.1 (Approvato con Det. CDA GAL "Terre di Pre.Gio. n. 02 del 30/01/2020 - Det. Dir. Regione Lazio N. G01850 del 24/02/2020);**
- **Atteso** che nei termini di scadenza del Bando della **Misura 19.2.1 7.5.1 (Approvato con Det. CDA GAL "Terre di Pre.Gio. n. 02 del 30/01/2020 - Det. Dir. Regione Lazio N. G01850 del 24/02/2020)** è pervenuta, tra le altre, la seguente domanda:

N. CUA	N. DOMANDA SIAN
02078610587	04250048172

Richiamati:

- il provvedimento di concessione degli aiuti **N. 26 DEL 16/06/2020 - Misura 19.2.1 7.5.1.** Beneficiario Codice CUA: **02078610587** Codice domanda di sostegno n. **04250048172** Codice Unico di Progetto (CUP): **J69H19000190002** Costo totale dell'investimento ammesso: **299.994,30 euro (duecentonovantanovemilannovecentonovantaquattro,30)** - Contributo totale concesso: **299.994,30 euro (duecentonovantanovemilannovecentonovantaquattro,30)** ed il successivo atto di convalida con efficacia *ex tunc* n. 12 del 10/02/2020, sottoscritti entrambi dal Beneficiario;
- la Determina del Direttore Tecnico n. 9 del 17/04/2020 con la quale veniva nominato l'Arch. Mario Bianchi quale istruttore tecnico-amministrativo per la relativa Domanda di Sostegno;
- la Determina del Direttore Tecnico n. 22 del 26/10/2020 con la quale veniva nominato l'Arch. Davide Di Cioccio quale istruttore tecnico-amministrativo per le relative Domande di Pagamento;
- gli esiti positivi delle Istruttorie delle Domande di Pagamento dell'Anticipo N. SIAN 04270162524 (già erogato);

Vista, inoltre, la nota del 25/06/2021, acquisita al Protocollo GAL al n. N. 551/2021 del 25/06/2021, allegata alla presente e parte integrante e sostanziale della medesima, con la quale il Beneficiario Comune di Cave richiedeva proroga del termine stabilito per l'esecuzione dei lavori (termine originariamente previsto: 22/07/2021, come definito nel provvedimento di concessione degli aiuti **N. 26 DEL 16/06/2020**) pari ad ulteriori 120 giorni, ai sensi dell'Art. 14 dell'Avviso Pubblico "Tempi di realizzazione delle operazioni ed eventuale disciplina delle proroghe" e dunque fino a **tutto il prossimo 19/11/2021**;

Atteso che nella richiamata nota venivano addotte, quali cause di forza maggiore determinanti la richiesta, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, c.2, del Regolamento (UE) n. 1306/2013, rispettivamente:

- **l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario**, determinata dai ritardi procedurali conseguenti alla pandemia da COVID 19, a causa dei quali si rileva come le imprese fornitrici ed esecutrici hanno impiegato molto tempo prima di consegnare tutta la documentazione necessaria aggiuntiva e attrezzature aggiornate in base alle nuove norme ed ai relativi protocolli Covid-19;
- **la calamità naturale grave, che colpisce seriamente l'azienda**, causata dalle conseguenze tanto di ordine generale, quanto specifiche a colpire la Ditta esecutrice, come da documentazione allegata, provocate dalla pandemia COVID-19;

DETERMINA

- in riferimento alla richiesta di proroga in oggetto espressa dall'impresa beneficiaria, inoltrata in data 25/06/2021 e pertanto in tempo utile ai sensi del Bando Pubblico di riferimento, emanato per la **Misura 19.2.1 7.5.1.** basata sulla Domanda di Sostegno n. SIAN:

N. CUA	N. DOMANDA SIAN
02078610587	04250048172

- considerato che nel corso dei lavori si sono verificati i seguenti eventi che non consentono l'ultimazione dei lavori entro i termini contrattuali previsti dal provvedimento di concessione degli aiuti **N. 26 DEL 16/06/2020**:
 - **l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario**, determinata dai ritardi procedurali conseguenti alla pandemia da COVID 19, a causa dei quali si rileva come le imprese fornitrici ed esecutrici hanno impiegato molto tempo prima di consegnare tutta la documentazione necessaria aggiuntiva e attrezzature aggiornate in base alle nuove norme ed ai relativi protocolli Covid-19;
 - **la calamità naturale grave, che colpisce seriamente l'azienda**, causata dalle conseguenze tanto di ordine generale, quanto specifiche a colpire la Ditta esecutrice, come da documentazione allegata, provocate dalla pandemia COVID-19;
- preso atto che i fatti di cui sopra non sono riconducibili a fatto proprio del beneficiario, né a negligenza o colpa di quest'ultimo;

LA CONCESSIONE

all'Ente in indirizzo di una proroga di 120 giorni per l'ultimazione dei lavori in oggetto; si dà contestualmente atto del fatto che, tenendo conto della presente proroga, il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori è il prossimo 19/11/2021.

La predetta proroga viene concessa a condizione che l'impresa in indirizzo non possa in seguito accampare diritti o pretese di sorta che siano in contrasto con le condizioni di contratto, confermando contestualmente per l'operazione il CUP indicato nel citato Provvedimento di Concessione vigente.

- Si procede alla pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale del GAL "Terre di Pre.Gio." e alla contestuale comunicazione all'Ente richiedente.

IL DIRETTORE TECNICO
Tiziano Cinti

