



DETERMINA n. 81 del 29.12.2022

Oggetto: CONCESSIONE DI ULTERIORE PROROGA DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI - Misura 19.2.1 6.4.1 (Approvato con Det. CDA GAL Terre di Pre.Gio. n. 01 dell'01/02/2019 e con Det. Dir. Regione Lazio N. G05093 del 23/04/2019) CUP n. F88G19025240003. N. Domanda di Sostegno SIAN 94250120279; CUA 13375981001 ai sensi della Det. Regione Lazio n. G06773 del 26/05/2022 "PSR del Lazio 2014-2020 (Reg. UE n. 1305/2013). Misura 19. Proroga dei termini di realizzazione delle operazioni finanziate nell'ambito della sottomisura 19.2. e 19.4."

IL DIRETTORE TECNICO

Visti:

- lo Statuto del Gruppo di Azione Locale dei Monti Prenestini e Valle del Giovencano "G.A.L. Terre di PreGio";
- il Regolamento (UE) N. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) N. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014;
- il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 479 del 17 luglio 2014 con la quale, tra l'altro, è stata adottata la proposta di Programma di Sviluppo Rurale FEASR 2014-2020;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 657 del 25 novembre 2015 concernente la presa d'atto della Decisione della Commissione Europea n. C (2015)8079 del 17 novembre 2015;
- il Programma di Sviluppo Rurale del Lazio per il periodo di programmazione 2014/2020 ed in particolare la Misura 19 "Sostegno allo sviluppo locale Leader";

Richiamate:

- la Determinazione Regione Lazio 12462 del 27.10.2016 concernente "Reg. (UE) 1303/2013. Reg. (UE) 1305/2013. PSR Lazio 2014/2020. Misura 19 "Sostegno allo sviluppo locale LEADER". Bando DGR n. 770/20115. Presa d'atto del completamento della selezione delle strategie di sviluppo locale da parte del Comitato e approvazione delle proposte di piano di sviluppo locale;
- la comunicazione della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca, prot. N. 0550531 del 03.11.2016 con la quale è stata comunicata l'ammissione a finanziamento per

complessivi € 5.000.000 del PSL “Terre di PreGio” del Gruppo di Azione Locale dei Monti Prenestini e Valle del Giovenzano”;

- le “Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali”, approvate con DGR 147/2016;

- la Determinazione Regionale n. G07457 del 08/06/2018 “Reg. (UE) 1303/2013. Reg. (UE) 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale del Lazio 2014/2020. Misura 19 "Sostegno allo sviluppo locale LEADER". DGR 770/2015. Approvazione del "Manuale delle procedure";

Richiamata la Determinazione Regionale n. G07761 del 18/06/2018 Reg. (UE) 1303/2013. Reg. (UE) 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale del Lazio 2014/2020. Misura 19 "Sostegno allo sviluppo locale LEADER". DGR 770/2015;

Richiamato il Bando della Misura 19.2.1 6.4.1 (Approvato con Det. CDA GAL Terre di Pre.Gio. n. 01 dell’01/02/2019 e con Det. Dir. Regione Lazio N. G05093 del 23/04/2019) “**Diversificazione delle attività agricole**”;

Atteso che nei termini di scadenza del Bando della Misura 19.2.1 6.4.1 (Approvato con Det. CDA GAL Terre di Pre.Gio. n. 01 dell’01/02/2019 e con Det. Dir. Regione Lazio N. G05093 del 23/04/2019) “**Diversificazione delle attività agricole**” è pervenuta, tra le altre, la seguente domanda:

N. CUA	N. DOMANDA SIAN
13375981001 – Società Agricola Agromnia	94250120279

Richiamati:

- il provvedimento di concessione degli aiuti n. 4 del 30/11/2019 - Misura 19.2.1 6. “Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese”, Sottomisura 19.2.1 6.4. “Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole” Tipologia di operazione 19.2.1 6.4.1 “Diversificazione delle attività agricole”. Diversificazione delle attività agricole (art. 19 del Regolamento (UE) N. 1305/2013) Beneficiario Codice CUA: 13375981001 Codice domanda di sostegno n. 94250120279 Codice Unico di Progetto (CUP): F88G19025240003 Costo totale dell’investimento ammesso: € 243.714,51 (duecentoquarantatresettecentoquattordici,51) - Contributo totale concesso: € 119.859,59 (centodiciannoveottococinquantanove,59) ed il successivo atto di convalida con efficacia ex tunc n. 12 del 10/02/2020, sottoscritti entrambi dal Beneficiario;

- la Determina del Direttore Tecnico n. 2 del 2/07/2019 con la quale veniva nominato il Dott. Agronomo Massimo Perrotta quale istruttore tecnico-amministrativo per la suddetta Domanda di Sostegno;

- la Determina del Direttore Tecnico n. 42 del 16/09/2021 con la quale, a seguito della rinuncia del Dott. Massimo Perrotta acquisita al Prot. del GAL N. 602/2021 del 14.07.2021 con la quale il Dott. Massimo Perrotta formulava irrevocabile rinuncia di dimissioni da ogni ulteriore incarico GAL per ragioni professionali, veniva nominata la Dott.ssa Domenica Di Benedetto quale istruttore tecnico-amministrativo per la relativa Domanda di Sostegno;

- la nota acquisita al Prot. del GAL N. 264 del 07/04/2022 con la quale la Dott.ssa Domenica Di Benedetto formulava irrevocabile rinuncia di dimissioni da ogni ulteriore incarico GAL per ragioni professionali;

- la Determina del Direttore Tecnico n. 6 del 02/03/2020 con la quale veniva nominato l’Arch. Mario Bianchi quale istruttore tecnico-amministrativo per le conseguenti Domande di Pagamento;

- la Determina del Direttore Tecnico n. 64 del 28/04/2022 con, a seguito della rinuncia dell’Arch. Mario Bianchi acquisita al Prot. del GAL N. 748 del 06/09/2021 con la quale l’Arch. Mario Bianchi formulava irrevocabile rinuncia di dimissioni da ogni ulteriore incarico GAL per ragioni professionali, veniva nominato l’Arch. Davide Di Cioccio quale istruttore tecnico-amministrativo per le conseguenti Domande di Pagamento;

- gli esiti positivi delle Istruttorie delle Domande di Pagamento dell'Anticipo N. SIAN 04270044391 (già erogato);

Vista la Determina della Regione Lazio n. G06773 del 26/05/2022 “PSR del Lazio 2014-2020 (Reg. UE n. 1305/2013). Misura 19. Proroga dei termini di realizzazione delle operazioni finanziate nell’ambito della sottomisura 19.2. e 19.4.”;

Vista, inoltre, la nota del 27/12/2022, acquisita al Protocollo GAL al n. 900/2022 del 27/12/2022, allegata alla presente e parte integrante e sostanziale della medesima, con la quale il Beneficiario Azienda Agricola “Agromnia” a r.l. richiedeva proroga del termine stabilito per l’esecuzione dei lavori (termine originariamente previsto: 31/12/2022, come definito nella Determinazione del Direttore Tecnico n. 68 del 17/06/2022, in aggiornamento ai termini precedentemente disposti sull’Atto di Concessione n. 4 del 30.11.2019 e ss.mm.ii.) fino a tutto il prossimo **30/06/2023**;

Atteso che nella richiamata nota venivano addotte, quali cause di forza maggiore determinanti la richiesta, ai sensi di quanto previsto Det. Regione Lazio n. G16054 del 21/12/2021 “PSR del Lazio 2014-2020 (Reg. UE n. 1305/2013). Misure non connesse alle superfici e agli animali. Proroga straordinaria dei termini di realizzazione delle operazioni finanziate in attuazione di talune misure a seguito delle ripercussioni sul mercato delle materie prime determinate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19”, rispettivamente:

- l’incapacità professionale di lunga durata del beneficiario, e la calamità naturale grave, che colpisce seriamente l’azienda, causata dalle conseguenze di ordine generale e specifico provocate dalla pandemia COVID-19 e in particolare motivata dalla difficoltà nel reperire sul mercato talune forniture fondamentali (quali i fili elettrificati e gli elettrificatori per completare la recinzione), riconducibili, come da documentazione fornita in allegato alla richiesta di proroga, alla carenza delle materie prime sul mercato e con essa ai ritardi nelle forniture, effetti causati dalla pandemia da Covid-19;

Verificato che, in ordine alla proroga straordinaria in oggetto:

- la stessa è stata espressamente richiesta, con istanza motivata, del soggetto beneficiario;
- il beneficiario ha già richiesto ed ottenuto la proroga dei tempi indicati nel provvedimento di concessione per la realizzazione dell’intervento, prevista dal bando pubblico e/o dalle disposizioni conseguenti allo stato emergenziale da Covid-19;
- il ritardo nella realizzazione degli investimenti è dovuto a motivi imputabili agli effetti dell’epidemia da Covid-19 e, per estensione, anche gli effetti da essa determinata nel tempo sul mercato del lavoro e delle materie prime, come verificato nell’istruttoria compiuta dal GAL;
- che la richiesta copre un periodo di tempo congruo alla realizzazione dell’intervento compreso nel termine massimo disposto al 31 dicembre 2023;

DETERMINA

- in riferimento alla richiesta di proroga in oggetto espressa dall’impresa beneficiaria, inoltrata in data 27/12/2022 e pertanto in tempo utile ai sensi della Determinazione dell’Autorità di Gestione della Regione Lazio del PSR Lazio 2014/2020 richiamata in oggetto, basata sulla Domanda di Sostegno n. SIAN:

N. CUA	N. DOMANDA SIAN
13375981001 – Soc. Agricola Agromnia	94250120279

- considerato che nel corso dei lavori si sono verificati i seguenti eventi che non consentono l'ultimazione dei lavori entro i termini contrattuali previsti dal provvedimento di concessione degli aiuti n.4 del 30.11.2019 e successivi atti correlati:

- l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario, e la calamità naturale grave, che colpisce seriamente l'azienda, causata dalle conseguenze di ordine generale e specifico provocate dalla pandemia COVID-19 e in particolare motivata dalla difficoltà nel reperire sul mercato talune forniture fondamentali (quali i fili elettrificati e gli elettrificatori per completare la recinzione), riconducibili, come da documentazione fornita in allegato alla richiesta di proroga, alla carenza delle materie prime sul mercato e con essa ai ritardi nelle forniture, effetti causati dalla pandemia da Covid-19;

- preso atto che i fatti di cui sopra non sono riconducibili a fatto proprio del beneficiario, né a negligenza o colpa di quest'ultimo;

LA CONCESSIONE

all'impresa in indirizzo di una proroga straordinaria per l'ultimazione dei lavori in oggetto;

si dà atto del fatto che, tenendo conto della presente proroga, il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori è il prossimo 30/06/2023.

La predetta proroga viene concessa a condizione che l'impresa in indirizzo non possa in seguito accampare diritti o pretese di sorta che siano in contrasto con le condizioni di contratto, confermando contestualmente per l'operazione il CUP indicato nel citato Provvedimento di Concessione vigente.

- Si procede alla pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale del GAL "Terre di Pre.Gio." e alla contestuale comunicazione all'Azienda in indirizzo.

**IL DIRETTORE TECNICO
Tiziano Cinti**

