



DETERMINA n. 40 del 10.09.2021

Oggetto: DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO - PSR Lazio 2014-2020. Misura 19 - Sottomisura 19.2. GAL “Terre di Pre.Gio.”, Differimento dei termini per la conclusione degli interventi approvati per gli effetti del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 e D.L. n. 23 del 08/04/2020 in rif. ai Provvedimenti di Concessione di aiuto relativi ai Bandi T.O. 7.6.1, 7.5.1, 7.4.1, 6.4.1 (2019) e 7.5.1 (2020) e per gli effetti del corretto ricalcolo dei giorni disponibili a partire dalla restituzione controfirmata per accettazione dei Provvedimenti di Concessione su interventi relativi ai Bandi T.O. 7.5.1, 6.4.1 (2019) e 4.4.1, 7.4.1, 7.5.1 (2020)

IL DIRETTORE TECNICO

Visti:

- lo Statuto del Gruppo di Azione Locale dei Monti Prenestini e Valle del Giovencano “G.A.L. Terre di PreGio”;
- il Regolamento (UE) N. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) N. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014;
- il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 479 del 17 luglio 2014 con la quale, tra l’altro, è stata adottata la proposta di Programma di Sviluppo Rurale FEASR 2014-2020;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 657 del 25 novembre 2015 concernente la presa d’atto della Decisione della Commissione Europea n. C (2015)8079 del 17 novembre 2015;
- il Programma di Sviluppo Rurale del Lazio per il periodo di programmazione 2014/2020 ed in particolare la Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale Leader”;

Richiamate:

- la Determinazione Regione Lazio 12462 del 27.10.2016 concernente “Reg. (UE) 1303/2013. Reg. (UE) 1305/2013. PSR Lazio 2014/2020. Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER”. Bando DGR n. 770/20115. Presa d’atto del completamento della selezione delle strategie di sviluppo locale da parte del Comitato e approvazione delle proposte di piano di sviluppo locale;
- la comunicazione della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca, prot. N. 0550531 del 03.11.2016 con la quale è stata comunicata l’ammissione a finanziamento per

complessivi € 5.000.000 del PSL “Terre di PreGio” del Gruppo di Azione Locale dei Monti Prenestini e Valle del Giovencano”;

- le “Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali”, approvate con DGR 147/2016 e ss.mm.ii.;
- la Determinazione Regionale n. G07457 del 08/06/2018 “Reg. (UE) 1303/2013. Reg. (UE) 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale del Lazio 2014/2020. Misura 19 "Sostegno allo sviluppo locale LEADER". DGR 770/2015. Approvazione del "Manuale delle procedure" e ss.mm.ii.;
- la Determinazione Regionale n. G07761 del 18/06/2018 Reg. (UE) 1303/2013. Reg. (UE) 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale del Lazio 2014/2020. Misura 19 "Sostegno allo sviluppo locale LEADER". DGR 770/2015 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO:

- il disposto del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 (“Cura Italia”) che all’art. 103 (Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza), detta quanto segue:

“Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati”;

- il Decreto Legge n. 23 del 08/04/2020, art. 37, che ha differito il termine di cui sopra del 15/04/2020 al 15/05/2020;

VISTO il D.P.C.M. del 22/03/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

PRESO ATTO della relativa comunicazione/circolare dell’AdG del PSR Lazio in materia Prot.0371015_23.04.2020;

VISTE anche le prescrizioni indicate dal DPCM del 03.11.2020 e seguenti, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica;

PRESO ATTO nel periodo di tempo intercorso che nei cantieri dei beneficiari dei bandi in oggetto vi è stato un rallentamento nella realizzazione dei servizi e lavori da parte dei professionisti, Enti od imprese edili coinvolte, nonché nella consegna delle forniture dovute alle conseguenze della situazione epidemiologica COVID-19, come attestato dalle numerose richieste di proroga (già disposte con precedenti atti puntuali) pervenute a codesto GAL rientranti nelle fattispecie di *incapacità professionale di lunga durata del beneficiario e calamità naturale grave, che colpisce seriamente l'azienda* (in senso ampio, il beneficiario);

PRESO ATTO delle dimensioni sovranazionali ed eccezionali del fenomeno dell'emergenza epidemiologica COVID-19;

RAVVISATA quindi la necessità nonché l’opportunità di adeguare le date di fine intervento, prorogandone la scadenza del termine di fine lavori stabilita nei singoli Provvedimenti di Concessione emessi a favore dei beneficiari dei bandi in oggetto o disposte con successivi atti di proroga puntuale recuperando a periodo utile gli 82 giorni naturali consecutivi (23 febbraio – 5 maggio 2020) oggetto dei sopra richiamati D.L. nazionali.

RAVVISATO inoltre che l'occasione appare utile anche per dare conto ai beneficiari e sul sistema telematico SIAN degli effetti del corretto ricalcolo effettuato dal GAL dei giorni effettivamente disponibili per la realizzazione degli interventi finanziati a partire dalla restituzione controfirmata per accettazione dei Provvedimenti di Concessione su interventi relativi ai Bandi T.O. 7.5.1, 6.4.1 (2019) e 4.4.1, 7.4.1, 7.5.1 (2020), correggendo le precedenti date calcolate erroneamente sulle date di emissione dei relativi Provvedimenti di Concessione;

SENTITO il Consiglio di Amministrazione del GAL "Terre di Pre.Gio.";

Esaminato ogni opportuno elemento;

DETERMINA

- per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono tutte riportate quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo che **le scadenze per la conclusione degli interventi finanziati relativi della Domande di Aiuto pertinenti ai Bandi in oggetto sono aggiornate/prorogate come segue** (nuova data sottolineata ed **in neretto**):

TIPOLOGIA DI OPERAZIONE PSL "TERRE DI PRE.GIO." / ANNO BANDO	SOGGETTO BENEFICIARIO TITOLARE DELL'ATTO DI CONCESSIONE/ CUA/NUMERO DOMANDA DI SOSTEGNO	DATA FINE INTERVENTO ATTUALMENTE PREVISTA A SIAN	REVISIONE DATA FINE INTERVENTO PER ADEGUAMENTO ALL'EFFETTIVA DATA DI RESTITUZIONE E ACCETTAZIONE DELL'ATTO DI CONCESSIONE	EV. REVISIONE DATA FINE INTERVENTO ex art. 103 D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, così come modificato dal D.L. 23/2020 (+ 82 gg. - 23/02-15/05/2020)
7.5.1_2020	Comune di San Vito Romano CUAA: 02149180586 Domanda di Sostegno n. 04250048289	03/11/2021	<u>14/11/2021</u>	
7.5.1_2020	Comune di Ciciliano CUAA: 02451890582 Domanda di Sostegno n. 04250049352	03/11/2021	10/11/2021	<u>15/11/2021</u>
4.4.1_2020	Comune di Genazzano CUAA: 02424320584 Domanda di Sostegno n. 04250043843	19/11/2021	<u>02/12/2021</u>	
7.5.1_2019	Comune di Saracinesco CUAA: 86001790582 Domanda di Sostegno n. 94250114298	09/10/2021	15/10/2021	<u>05/01/2022</u>
6.4.1_2019	Az. Agr. MANU MIHAELA CUAA: MNANHL79R55Z129R Domanda di Sostegno n. 94250123786	30/10/2021	01/11/2021	<u>22/01/2022</u>

7.4.1_2019	Comune di Pisoniano CUAA: 02846290589 Domanda di Sostegno n. 94250117598	01/11/2021		<u>22/01/2022</u>
7.5.1_2019	Comune di Pisoniano CUAA: 02846290589 Domanda di Sostegno n. 94250117432	02/11/2021		<u>23/01/2022</u>
7.5.1_2019	Comune di Capranica Prenestina CUAA: 85003030583 Domanda di Sostegno n. 94250115113	06/11/2021	18/11/2021	<u>08/02/2022</u>
4.4.1_2020	Comune di Capranica Prenestina CUAA: 85003030583 Domanda di Sostegno n. 04250044650	05/02/2022	<u>20/02/2022</u>	
6.4.1_2019	Soc. Agricola AGROMNIA CUAA: 13375981001 Domanda di Sostegno n. 94250120279	26/11/2021	02/12/2021	<u>22/02/2022</u>
7.4.1_2020	Comune di Gerano CUAA: 02850280583 Domanda di Sostegno n. 04250087758	17/09/2022	<u>23/09/2022</u>	
7.4.1_2020	Comune di Capranica Pr. CUAA: 85003030583 Domanda di Sostegno n. 04250088384	15/09/2022	<u>28/09/2022</u>	
7.4.1_2020	Comune di Genazzano CUAA: 02424320584 Domanda di Sostegno n. 04250088202	11/11/2022	<u>13/11/2022</u>	
7.4.1_2020	Comune di Ciciliano CUAA: 02451890582 Domanda di Sostegno n. 04250088400	12/11/2022	<u>13/11/2022</u>	
7.6.1_2019	Comune di San Vito R. CUAA: 02149180586 Domanda di Sostegno n. 94250144402	22/09/2022		<u>13/12/2022</u>
7.6.1_2019	Comune di Cave CUAA: 02078610587 Domanda di Sostegno n. 94250145565	31/12/2022		<u>23/03/2023</u>
7.6.1_2019	Comune di Olevano R. CUAA: 02189120583 Domanda di Sostegno n. 94250145649	31/12/2022		<u>23/03/2023</u>

- di pubblicare il presente provvedimento sul sito ufficiale del GAL “Terre di Pre.Gio.” www.galterredipregio.it, sez. *Verbali e Determine*, sottosez. *Determine DT*;
- dare atto che la pubblicazione del presente provvedimento assume valore di notifica ai soggetti collocati in elenco;
- di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e darà luogo ai relativi adeguamenti a Sistema SIAN, realizzati dagli Istruttori Tecnici-Amministrativi delegati per ciascuna Domanda di Sostegno sopra elencata.

Si procede alla pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale del GAL “Terre di Pre.Gio.” e alla contestuale comunicazione a mezzo PEC ai soggetti interessati dagli effetti generati dal medesimo.

IL DIRETTORE TECNICO
Tiziano Cinti

