



DETERMINA n. 56 del 21.01.2022

Oggetto: CONCESSIONE DI PROROGA DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI - Misura 19.2.1 7.5.1 (Approvato con Det. CDA GAL “Terre di Pre.Gio. n. 02 del 30/01/2020 - Det. Dir. Regione Lazio N. G01850 del 24/02/2020), CUP n. C63D18000250006. N. Domanda di Sostegno SIAN 04250047323; CUAA 02850280583 - Comune di Gerano.

IL DIRETTORE TECNICO

Visti:

- lo Statuto del Gruppo di Azione Locale dei Monti Prenestini e Valle del Giovencano “G.A.L. Terre di Pre.Gio.”;
- il Regolamento (UE) N. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) N. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014;
- il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 479 del 17 luglio 2014 con la quale, tra l’altro, è stata adottata la proposta di Programma di Sviluppo Rurale FEASR 2014-2020;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 657 del 25 novembre 2015 concernente la presa d’atto della Decisione della Commissione Europea n. C (2015)8079 del 17 novembre 2015;
- il Programma di Sviluppo Rurale del Lazio per il periodo di programmazione 2014/2020 ed in particolare la Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale Leader”;

Richiamate:

- la Determinazione Regione Lazio 12462 del 27.10.2016 concernente “Reg. (UE) 1303/2013. Reg. (UE) 1305/2013. PSR Lazio 2014/2020. Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER”. Bando DGR n. 770/20115. Presa d’atto del completamento della selezione delle strategie di sviluppo locale da parte del Comitato e approvazione delle proposte di piano di sviluppo locale;
- la comunicazione della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca, prot. N. 0550531 del 03.11.2016 con la quale è stata comunicata l’ammissione a finanziamento per complessivi € 5.000.000 del PSL “Terre di Pre.Gio.” del Gruppo di Azione Locale dei Monti Prenestini e Valle del Giovencano”;
- le “Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali”, approvate con DGR 147/2016;

- la Determinazione Regionale n. G07457 del 08/06/2018 “Reg. (UE) 1303/2013. Reg. (UE) 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale del Lazio 2014/2020. Misura 19 "Sostegno allo sviluppo locale LEADER". DGR 770/2015. Approvazione del "Manuale delle procedure";
- **Richiamata** la Determinazione Regionale n. G07761 del 18/06/2018 Reg. (UE) 1303/2013. Reg. (UE) 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale del Lazio 2014/2020. Misura 19 "Sostegno allo sviluppo locale LEADER". DGR 770/2015;
- **Richiamato** il Bando della **Misura 19.2.1 7.5.1 (approvato con Det. CDA GAL “Terre di Pre.Gio.” n. 2 del 30/01/2020 e con approvato con Det. n. G01850 del 24/02/2020 della Regione Lazio)**;
- **Atteso** che nei termini di scadenza del Bando della **Misura 19.2.1 7.5.1 (approvato con Det. CDA GAL “Terre di Pre.Gio.” n. 2 del 30/01/2020 e con approvato con Det. n. G01850 del 24/02/2020 della Regione Lazio)** è pervenuta, tra le altre, la seguente domanda:

N. CUA	N. DOMANDA SIAN
02850280583-Comune di Gerano	04250047323

Richiamati:

- il provvedimento di concessione degli aiuti **N. 28 DEL 24/07/2020 - Misura 19.2.1 7.5.1.** ann. 2020, CUP n. C63D18000250006. Codice CUA: 02850280583, Codice domanda di sostegno n. 04250047323. Costo totale dell’investimento ammesso: € 240.000,01 (duecentoquarantamila,01) Contributo totale concesso: € 240.000,00 (duecentoquarantamila,00);
- la Determina del Direttore Tecnico n. 9 del 17.04.2020 con la quale veniva nominato l’Arch. Mario Bianchi quale istruttore tecnico-amministrativo per la relativa Domanda di Sostegno;
- la Determina del Direttore Tecnico n. 20 del 06.11.2020 con la quale veniva nominato l’Arch. Davide Di Cioccio quale istruttore tecnico-amministrativo per le relative Domande di Pagamento;
- gli esiti positivi delle Istruttorie delle Domande di Pagamento dell’Anticipo N. SIAN 04270137450 (già erogato);
- gli esiti positivi delle Istruttorie delle Domande di Pagamento dell’Acconto N. SIAN 14270297519 (già erogato);

Vista, inoltre, la nota del 21/01/2022, acquisita al Protocollo GAL al n. N. 37/2022 del 21/01/2022, allegata alla presente e parte integrante e sostanziale della medesima, con la quale **il Beneficiario Comune di Gerano richiedeva proroga del termine stabilito per l’esecuzione dei lavori** (termine originariamente previsto: 27/01/2022, come definito nel provvedimento di concessione degli aiuti N. 28 DEL 24/07/2020) **pari ad ulteriori 120 giorni**, ai sensi dell’Art. 14 dell’Avviso Pubblico “Tempi di realizzazione delle operazioni ed eventuale disciplina delle proroghe” **e dunque fino a tutto il prossimo 27/05/2022;**

Atteso che nella richiamata nota venivano addotte, quali cause di forza maggiore determinanti la richiesta, ai sensi di quanto previsto dall’art. 2, c.2, del Regolamento (UE) n. 1306/2013, rispettivamente:

- **l’incapacità professionale di lunga durata del beneficiario**, determinata dai ritardi conseguenti alla pandemia da COVID 19. Si rileva inoltre come anche le imprese fornitrici ed esecutrici abbiano impiegato molto tempo prima di consegnare tutta la documentazione necessaria aggiuntiva e attrezzature aggiornate in base alle nuove norme ed ai relativi protocolli Covid-19;
- **la calamità naturale grave, che colpisce seriamente l’azienda**, causata dalle conseguenze tanto di ordine generale, quanto specifiche a colpire la Ditta esecutrice, come da documentazione allegata, provocate dalla pandemia COVID-19;

DETERMINA

- in riferimento alla richiesta di proroga in oggetto espressa dal Beneficiario, inoltrata in data 21/01/2022 e pertanto in tempo utile ai sensi del Bando Pubblico di riferimento, emanato per la **Misura 19.2.1 7.5.1.** basata sulla Domanda di Sostegno n. SIAN:

N. CUA	N. DOMANDA SIAN
02850280583	04250047323

- considerato che nel corso dei lavori si sono verificati i seguenti eventi che non consentono l'ultimazione dei lavori entro i termini contrattuali previsti dal provvedimento di concessione degli aiuti **N. 28 DEL 24/07/2020**:
 - **l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario**, determinata dai ritardi conseguenti alla pandemia da COVID 19. Si rileva inoltre come anche le imprese fornitrici ed esecutrici abbiano impiegato molto tempo prima di consegnare tutta la documentazione necessaria aggiuntiva e attrezzature aggiornate in base alle nuove norme ed ai relativi protocolli Covid-19;
 - **la calamità naturale grave, che colpisce seriamente l'azienda**, causata dalle conseguenze tanto di ordine generale, quanto specifiche a colpire la Ditta esecutrice, come da documentazione allegata, provocate dalla pandemia COVID-19;
- preso atto che i fatti di cui sopra non sono riconducibili a fatto proprio del beneficiario, né a negligenza o colpa di quest'ultimo;

LA CONCESSIONE

all'Ente in indirizzo di una proroga di 120 (e non al di 6 mesi come richiesto dal Beneficiario nella richiesta, ai sensi dell'Art. 14 dell'Avviso Pubblico "*Tempi di realizzazione delle operazioni ed eventuale disciplina delle proroghe*") giorni per l'ultimazione dei lavori in oggetto; si dà contestualmente atto del fatto che, tenendo conto della presente proroga, il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori è il prossimo 27/05/2022.

La predetta proroga viene concessa a condizione che l'impresa in indirizzo non possa in seguito accampare diritti o pretese di sorta che siano in contrasto con le condizioni di contratto, confermando contestualmente per l'operazione il CUP indicato nel citato Provvedimento di Concessione vigente.

Si procede alla pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale del GAL "Terre di Pre.Gio." e alla contestuale comunicazione all'Ente richiedente.

IL DIRETTORE TECNICO
Tiziano Cinti

